

2020

AÑO

FAN

FONDO DE APORTACIONES M



Escudo de la universidad

Nombre: **Universidad Autónoma**

Entidad federativa: Baja California Sur

Clave Inst 911: 03MSU0064X

Nombre: Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez

Cargo: Directora de Planeación y Programación Universit

Teléfono: 12 3 88 00 Ext 1400

Correo electrónico: agamez@uabcs.mx

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Mon
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable	

1	Primera etapa de construcción de Centro de Tránsito de acceso a transporte público para estudiantes Campus La Paz	X					\$
2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Campus La Paz					X	\$

\$1



Dra. Alba

- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas c
- 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se v
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd,



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DE

MÚLTIPLES

REPO

de Baja California Sur

Planeación

aria

DATOS DEL AVANCE DEL

Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del p espacios físico y tipo d
			Espacio/equipo

10,000,000.00	\$	-	\$	10,000,000.00	Área de ascenso/descenso
					Encaminamientos
					Caseta de Vigilancia y sanitarios
					TOTAL
8,760,591.00	\$	-	\$	8,760,591.00	Aula
					Bloque sanitarios
					Áreas comunes
	TOTAL				
18,760,591.00		\$0.00		\$18,760,591.00	



Eritrea Gámez Vázquez

como sea necesario.

serán reflejados en el reporte fotográfico.

mm y aa.

N SUPERIOR UNIVERSITARIA

CIONAL

AL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

RESPONSABLES

Obi

Nombre: Ing. Luis Fernando Avila Alvarez

Cargo: Encargado de Secretaria Técnica de Proyectos y

Teléfono: 12 3 88 00 Ext 1403

Correo electrónico: favila@uabcs.mx; infraestructura@uabcs.mx

PROYECTO

Proyecto en cuanto a os, metros cuadrados de proyecto ¹		Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fec
cantidad	metros cuadrados				Inicio

1	266			GLOBAL DEL PROY	
3	5,265.2				
1	31.19				
5	297.02			0	01/08/20
1	45.60				
1	38.9412				
3	907.40				
5	953.00			0	01/08/20

